

Nombre del proyecto:

ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL



Objetivo general:

Contribuir a la conservación in situ de la diversidad biológica y ecosistémica representativa del país.

Código BPIN: 2017011000179

Sector: Ambiente y Desarrollo Sostenible

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

Entidad: UAE


Responsable: HERNAN CAMILO SUAREZ BULA

Horizonte: 2018 - 2025

Presupuesto 2021: \$ 80.782.459.640

Control Posterior: 29/12/2021

Seguimiento de: diciembre 2021



Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Disminuir las presiones por Uso, Ocupación y Tenencia, UOT, en las áreas protegidas que afectan su conservación

PRODUCTOS

Servicio de erradicación de cultivos ilícitos

Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Áreas saneadas de cultivos de uso ilícito - Unidad de Medida: Hectáreas	281,0000	0,0000	29,0000	29,0000	100,00 %
Observaciones : Se reporta el cumplimiento de 29 hectareas restauradas por cultivos de uso ilicito en el PNN Orito Ingi Ande.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Efectuar acuerdos de erradicación o sustitución hacia actividades permitidas en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, SPNN afectadas por cultivos de uso ilícitos.	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas afectadas por cultivos de uso ilícito en las áreas protegidas nacionales.	PGN	\$50.000.000	\$60.069.834	\$59.523.744
TOTAL		\$50.000.000	\$60.069.834	\$59.523.744

Servicio de restauración de ecosistemas

Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Áreas en proceso de restauración - Unidad de Medida: Hectáreas	24.721,0000	0,0000	12.787,0000	12.733,3500	99,58 %
Observaciones : Con corte a 30 de diciembre se cuenta con 12.733,35 Ha que corresponden a: Reactivación: 7.858,86 Ha Desincentivo de uso de agua: 200,85 Ha Unión Europea: 4.636,64 Ha Fonam 20: Sector eléctrico 37 Ha					

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar el proceso de restauración en las áreas degradadas y/o alteradas de las áreas protegidas nacionales.	PGN	\$8.374.635.620	\$23.829.541.955	\$10.652.240.840	
Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas protegidas nacionales.	PGN	\$1.717.506.868	\$189.338.663	\$84.637.844	
TOTAL		\$10.092.142.488	\$24.018.880.618	\$10.736.878.684	
Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas					
Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que ocupan las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número	1.503,0000	0,0000	477,0000	313,0000	65,62 %
Observaciones : Con corte a 31 de diciembre de 2021 se han suscrito 313 acuerdos así: DTAM: 10, DTAN: 82, DTCA: 55, DTOR: 116, DTPA: 15, DTAO: 35.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar acuerdos de uso compatibles con la conservación con los campesinos que ocupan las áreas protegidas nacionales.	PGN	\$3.819.586.213	\$547.878.431	\$437.073.582	
Implementar los acuerdos para la ordenación de los usos, actividades y ocupación en las áreas protegidas nacionales.	PGN	\$7.286.836.213	\$613.997.593	\$489.820.574	
Suscribir acuerdos con campesinos que ocupan las Áreas Protegidas.	PGN	\$4.433.972.923	\$5.907.794.959	\$4.712.981.858	
TOTAL		\$15.540.395.349	\$7.069.670.983	\$5.639.876.014	
Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas					
Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Áreas cubiertas con jornadas de vigilancia - Unidad de Medida: Hectáreas	64.335.294,0000	4.384.724,4600	4.384.724,0000	4.384.724,0000	100,00 %
Observaciones : Las hectáreas cubiertas con jornadas de vigilancia con corte a 30 de diciembre de 2021, corresponden a hectáreas de visibilidad en todo el sistema de PNN de las cuales 4.384.724 hectáreas son en área visibles.					

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Prevenir y mitigar riesgos y atender eventos generados por fenómenos naturales e incendios forestales u otras situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas.	PGN	\$1.132.468.964	\$1.959.869.696	\$1.566.860.564	
Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas.	PGN	\$14.201.131.759	\$10.367.615.860	\$8.288.616.569	
Realizar estudios jurídicos y técnicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y adelantar su adquisición.	PGN	\$0	\$2.071.721.059	\$1.656.282.575	
TOTAL		\$15.333.600.723	\$14.399.206.615	\$11.511.759.708	

Aumentar la representatividad de la conservación de la biodiversidad in situ en las áreas protegidas.

PRODUCTOS					
Servicio declaración de áreas protegidas					
Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Nuevas áreas declaradas protegidas - Unidad de Medida: Hectáreas	2.329.313,0000	0,0000	1.000,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Se avanza en la implementación de la ruta de declaratoria de nuevas áreas del SINAP del portafolio de prioridades de conservación de carácter nacional, que comprende ocho (8) procesos.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar la ruta de declaratoria para nuevas áreas o ampliación de las existentes.	PGN	\$836.408.556	\$923.581.334	\$772.713.114	
Implementar acuerdos con las comunidades en el marco de los procesos de declaratoria o ampliación de las existentes	PGN	\$508.605.204	\$6.494.750	\$5.433.824	
TOTAL		\$1.345.013.760	\$930.076.084	\$778.146.938	

Incrementar el reconocimiento de la sociedad colombiana respecto a la importancia de la conservación in situ de la biodiversidad.

PRODUCTOS					
Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos					

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	12.876,0000	0,0000	3.536,0000	4.751,0000	134,36 %
Observaciones : Para el cierre de la vigencia 2021 se reportan un total de 4751 capacitaciones. Para mayor información consultar el informe del proyecto.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural	PGN	\$0	\$1.470.053.905	\$1.125.357.554	
Realizar talleres cero para la planeación de la implementación de la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural	PGN	\$0	\$122.710.992	\$93.937.876	
TOTAL		\$0	\$1.592.764.897	\$1.219.295.430	
Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos					
Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: Número	64,0000	0,0000	9,0000	9,0000	100,00 %
Observaciones : Con corte a 30 de diciembre de 2021 se cuentan con 9 investigaciones. Para mayor información consultar el informe del proyecto.					

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales.	PGN	\$0	\$386.923.556	\$319.283.366	
Efectuar monitoreo y seguimiento de los valores objeto de conservación.	PGN	\$0	\$788.751.272	\$650.865.415	
Formular los programas de monitoreo y portafolios de investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas del SPNN.	PGN	\$2.089.743.774	\$156.515.041	\$129.153.804	
Implementar los programas de monitoreo y portafolios de investigación de las áreas protegidas del SPNN.	PGN	\$6.911.788.910	\$646.296.185	\$533.313.669	
Realizar seguimiento a los programas de monitoreo y portafolios de investigación que se implementan en las áreas protegidas del SPNN.	PGN	\$1.687.382.004	\$172.554.272	\$142.389.131	
Actualizar los portafolios de prioridades de conservación para el SINAP y SIRAPs.	PGN	\$102.465.000	\$0	\$0	
TOTAL		\$10.791.379.688	\$2.151.040.326	\$1.775.005.385	
Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos					
Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de Medida: Número	13,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : Se presenta la valoración económica final de servicios culturales en el SFF Otun Quimbaya.					

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar instrumentos para la valoración, negociación y reconocimiento de los beneficios ecosistémicos y culturales de las áreas protegidas.	PGN	\$0	\$0	\$0
Generar opciones de compensación para la conservación de las áreas protegidas.	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación a los planes de ordenamiento ecoturístico (POE).	PGN	\$1.349.047.756	\$145.689.834	\$120.696.703
Desarrollar el lineamiento de servicios ecosistémicos	PGN	\$171.424.594	\$71.911.597	\$59.575.143
Implementar las actividades del plan de acción del lineamiento institucional para afrontar el clima cambiante y del plan de acción del lineamiento de servicios ecosistémicos.	PGN	\$2.422.222.963	\$0	\$0
Socializar las actividades desarrolladas y las lecciones aprendidas.	PGN	\$841.756.743	\$4.456.000	\$3.691.572
Realizar seguimiento a la implementación de los lineamientos.	PGN	\$823.300.872	\$155.196.895	\$128.572.826
Diseñar y/o implementar instrumentos para la valoración negociación y reconocimiento de los beneficios ecosistémicos y culturales de las áreas protegidas	PGN	\$298.962.241	\$223.295.419	\$184.989.028
Diseñar e implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales.	PGN	\$109.469.426	\$109.369.412	\$90.607.060
8. Diseñar e implementar estrategias de negocios con base en la valoración de los bienes y beneficios ecosistémicos generados por las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.	PGN	\$351.902.621	\$434.702.159	\$360.128.885
Implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales	PGN	\$0	\$62.515.250	\$51.790.742
Implementar estrategias de negocios con base en la valoración de los bienes y beneficios ecosistémicos generados por las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, teniendo en consideración I	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$6.368.087.216	\$1.207.136.566	\$1.000.051.959

Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales

Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados - Unidad de Medida: Número	8,0000	1,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : El esquema de PSA para PNN Macarena para el caño Yarumales se encuentra diseñado de acuerdo a la estructura metodológica que orienta el MADS.					

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar los instrumentos de esquemas de pago por servicios ambientales para la conservación de las áreas protegidas nacionales.	PGN	\$122.834.420	\$33.663.404	\$26.060.636	
Implementar los instrumentos de esquema de pago por servicios ambientales.	PGN	\$116.037.108	\$117.230.949	\$90.754.730	
TOTAL		\$238.871.528	\$150.894.353	\$116.815.366	
Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas					
Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Visitantes que ingresan a las áreas protegidas nacionales - Unidad de Medida: Número	12.773.908,0000	1.387.861,0000	822.751,0000	1.061.048,0000	128,96 %
Observaciones : Durante el año 2021 ingresaron un total de 1.061.048 visitantes a las áreas protegidas con vocacion ecoturistica. El porcentaje de cumplimiento es de 128,96%.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Formular los Planes de Ordenamiento Ecoturístico de las áreas protegidas con vocación de ecoturismo.	PGN	\$1.776.624.733	\$462.205.650	\$340.014.301	
Implementar los Planes de Ordenamiento Ecoturístico de áreas protegidas con vocación de ecoturismo.	PGN	\$1.971.102.323	\$6.447.626.963	\$4.743.095.145	
TOTAL		\$3.747.727.056	\$6.909.832.613	\$5.083.109.446	

Fortalecer el manejo efectivo de las áreas protegidas y la capacidad para mejorar la conectividad entre las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP.

PRODUCTOS
Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: Número	31,0000	0,0000	5,0000	3,0000	60,00 %
Observaciones : Con corte a 30 de diciembre del 2021 se cuenta con 3 documentos de verificación técnica los cuales son: DNMI Cinaruco, PNN Rio Pure y PNN Galeras.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Desarrollar un sistema de información que facilite la toma de decisiones en la planeación de la conservación.	PGN	\$0	\$162.852.030	\$131.046.713	
Optimizar los instrumentos de planeación para la conservación de las áreas protegidas nacionales.	PGN	\$0	\$264.716.120	\$213.016.548	
Formular los instrumentos de planeación de las áreas protegidas del SPNN.	PGN	\$2.331.014.549	\$221.500.300	\$178.240.862	
Realizar seguimiento a la implementación de los instrumentos de planeación de las áreas del SPNN	PGN	\$1.657.435.631	\$1.192.213.081	\$959.371.553	
TOTAL		\$3.988.450.180	\$1.841.281.531	\$1.481.675.676	
Servicio de administración y manejo de áreas protegidas					
Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Áreas administradas - Unidad de Medida: Hectáreas	62,0000	0,0000	62,0000	62,0000	100,00 %
Observaciones : Para la vigencia 2021 Parques Nacionales Naturales de Colombia administra 59 áreas protegidas y 3 DNMI para un total de 62.					

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinamice el cumplimiento de la misión institucional	PGN	\$388.372.946	\$476.280.678	\$317.351.020
Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP	PGN	\$0	\$772.964.162	\$515.034.467
Posicionar a Parques Nacionales Naturales, PNN en los ámbitos nacional, regional, local e internacional	PGN	\$0	\$2.832.418.493	\$1.887.271.392
Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular distintas visiones del territorio	PGN	\$7.607.250.000	\$11.372.982.622	\$7.577.942.596
Implementar los planes de acción de los Regímenes Especiales de Manejo (Indígenas) y a los Acuerdos de Uso y Manejo suscritos (Afrodescendiente y raizal)	PGN	\$5.093.581.083	\$990.073.641	\$659.696.886
Implementar el Plan de Acción del SINAP en los SIRAPs y demás instancias de participación del SINAP.	PGN	\$11.178.000	\$277.957.118	\$185.205.865
Promover la conservación privada para contribuir al atributo completo del SINAP a través de espacios de trabajo y fortalecimiento de capacidades	PGN	\$38.170.800	\$553.417.105	\$368.747.865
Contar con un RUNAP actualizado, operando y con Autoridades fortalecidas en su utilización	PGN	\$212.600.410	\$99.758.143	\$66.469.940
TOTAL		\$13.351.153.239	\$17.375.851.962	\$11.577.720.031

Infraestructura ecoturística construida

Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Infraestructura ecoturística construida - Unidad de Medida: Número	65,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Construir la infraestructura para la atención de visitantes dentro de las áreas protegidas.	PGN	\$0	\$0	\$0
Construir la infraestructura para el desarrollo de experiencias en los visitantes dentro de las áreas protegidas.	PGN	\$283.700.000	\$0	\$0
Construir la infraestructura de servicios de agua, energía y de tratamiento de residuos solidos para atención a visitantes dentro de las áreas protegidas.	PGN	\$333.250.000	\$0	\$0
TOTAL		\$616.950.000	\$0	\$0

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS					
Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas					
Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número	44,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Construir la infraestructura para sedes administrativas de las áreas protegidas	PGN	\$0	\$0	\$0	
Construir la infraestructura para sedes de control y vigilancia de las áreas protegidas	PGN	\$1.056.830.000	\$0	\$0	
Construir la infraestructura de servicios de agua, energía y tratamiento de residuos en las áreas protegidas	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$1.056.830.000	\$0	\$0	
Infraestructura ecoturística mejorada					
Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Infraestructura ecoturística mejorada - Unidad de Medida: Número	112,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan de mantenimiento de la Entidad para atención a visitantes en las áreas protegidas.	PGN	\$0	\$52.150.000	\$15.000.000	
Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan de mantenimiento de la Entidad para el desarrollo de experiencias de los visitantes de las áreas protegidas	PGN	\$0	\$22.000.000	\$2.000.000	
Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan de mantenimiento de la Entidad para los servicios de agua, energía y tratamiento de residuos en las áreas protegidas	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$74.150.000	\$17.000.000	
Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegida					

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegida - Unidad de Medida: Número	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan de mantenimiento de la Entidad para sedes administrativas de las áreas protegidas	PGN	\$2.342.263.065	\$2.449.008.610	\$1.279.756.137	
Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan de mantenimiento de la Entidad para sedes de control y vigilancia de las áreas protegidas	PGN	\$0	\$80.479.998	\$42.055.700	
Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan de mantenimiento de la Entidad para los servicios de agua, energía y de tratamiento de residuos en las áreas protegidas	PGN	\$0	\$472.114.650	\$246.708.656	
TOTAL		\$2.342.263.065	\$3.001.603.258	\$1.568.520.493	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2018 - 2025

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2018-Dic	83.860.066.894	38.412.582.834	39.950.306.477	36.843.227.723	32.906.253.155	32.258.820.778	Financiero 82,37% Físico 93,00% Gestión 92,80%
2019-Dic	89.123.505.723	41.742.296.836	45.761.477.391	43.777.061.347	34.652.707.859	34.627.769.259	Financiero 75,72% Físico 92,00% Gestión 88,00%

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	91.340.064.802	54.023.456.708	51.775.225.364	47.821.254.761	41.284.679.332	40.545.666.672	Financiero 79,74% Físico 82,00% Gestión 100,00%
2021-Dic	89.019.720.051	84.862.864.292	80.782.459.640	68.184.134.210	52.565.378.874	50.053.914.525	Financiero 65,07% Físico 94,00% Gestión 98,55%
2022	439.731.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	452.923.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	466.511.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2025	480.506.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (23/01/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	59.950.823.815	59.950.823.815	50.905.801.668	40.416.784.472	40.081.554.626	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Recursos Propios	24.912.040.477	20.831.635.825	17.278.332.542	12.148.594.402	9.972.359.898	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	84.862.864.292	80.782.459.640	68.184.134.210	52.565.378.874	50.053.914.525	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Total Proyecto	84.862.864.292	80.782.459.640	68.184.134.210	52.565.378.874	50.053.914.525	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	84.862.864.292	80.782.459.640	68.184.134.210	52.565.378.874	50.053.914.525	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	84.862.864.292	84.862.864.292	84.862.864.292	84.862.864.292	84.862.864.292	84.862.864.292	84.862.864.292	80.782.459.640	80.782.459.640	80.782.459.640	80.782.459.640	80.782.459.640
Avance Financiero	0,00 %	0,36 %	2,12 %	5,11 %	8,29 %	11,57 %	15,51 %	20,03 %	24,70 %	29,55 %	36,20 %	65,07 %
Avance Físico	0,00 %	8,00 %	11,00 %	31,00 %	31,00 %	32,00 %	42,00 %	50,00 %	54,00 %	55,00 %	58,00 %	94,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	7,70 %	7,70 %	7,70 %	9,90 %	9,90 %	9,90 %	98,55 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo	Aportes Nacion	989.648.000	755.710.214	576.309.629	471.061.704	471.061.704
		Recursos Propios	989.648.000	0	0	0	0

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
	4. Solución al problema de las drogas - 4.1. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS	Aportes Nacion	60.000.000	0	0	0	0
		Recursos Propios	60.000.000	0	0	0	0
	1. Reforma Rural Integral - 1.8. Planes de acción para la transformación regional	Aportes Nacion	889.648.000	655.710.214	484.279.139	400.480.939	400.480.939
		Recursos Propios	989.648.000	0	0	0	0
Total			2.099.296.000	755.710.214	576.309.629	471.061.704	471.061.704
Indígenas - Amazonas	Población no resguardada	Aportes Nacion	567.530.000	567.530.000	567.530.000	567.530.000	567.530.000
		Recursos Propios	567.530.000	0	0	0	0
Total			1.135.060.000	567.530.000	567.530.000	567.530.000	567.530.000
Grupos étnicos-NARP	Población Afrocolombiana	Aportes Nacion	390.370.000	390.370.000	301.448.859	299.474.645	299.474.645
		Recursos Propios	390.370.000	0	0	0	0
	Población Raizal	Aportes Nacion	390.370.000	390.370.000	301.448.859	299.474.645	299.474.645
		Recursos Propios	390.370.000	0	0	0	0
Total			1.561.480.000	780.740.000	602.897.717	598.949.289	598.949.289
Indigenas x regionalizar	Indigenas x regionalizar	Aportes Nacion	2.798.019.539	2.798.019.539	1.997.964.355	1.992.509.942	1.992.509.942
		Recursos Propios	2.798.019.539	0	0	0	0

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
		Total	5.596.039.078	2.798.019.539	1.997.964.355	1.992.509.942	1.992.509.942

> Metas de Producto (BIS)

OBJETIVO ESPECIFICO

Disminuir las presiones por Uso, Ocupación y Tenencia, UOT, en las áreas protegidas que afectan su conservación

PRODUCTOS

Servicio de restauración de ecosistemas

Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Árboles nativos sembrados	100,00 %	6.844.000,000 0	0,0000	1.688.000,000 0	973.296,0000	0,0000	0,0000	57,66 %

Observaciones: A la fecha se cuenta con 973.296 individuos sembrados financiados con los recursos del proyecto de reactivación económica, distribuidos en 38 áreas protegidas del SPNN, de los cuales 655.957 se sembraron en diciembre.

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Predios saneados	100,00 %	55,0000	0,0000	6,0000	7,0000	0,0000	0,0000	116,67 %

Observaciones: Los predios saneados con corte a 30 de diciembre de 2021, son 7 que equivalen a 885,52 ha saneadas, para mayor información consultar el informe del proyecto.

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la representatividad de la conservación de la biodiversidad in situ en las áreas protegidas.

PRODUCTOS

Servicio declaración de áreas protegidas

Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Áreas protegidas ampliadas	100,00 %	3.096.743,000 0	0,0000	391,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones: Se avanza en la implementación de la ruta para la ampliación de áreas del SINAP del portafolio de prioridades de conservación de carácter nacional, con siete (7) procesos de ampliación de áreas protegidas.

Incrementar el reconocimiento de la sociedad colombiana respecto a la importancia de la conservación in situ de la biodiversidad.

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Talleres realizados	100,00 %	2.625,0000	0,0000	5,0000	4,5000	0,0000	0,0000	90,00 %
Observaciones: Para el mes de diciembre se reporta un avance parcial de 0.8 correspondiente a las actividades planeadas en el Taller cero, las cuales se distribuyen de la siguiente forma PNN Iguaque (0.4) y PNN Orquídeas (0.4). Avance total a diciembre corresponde 4.5 talleres realizados.								

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Documentos de lineamientos técnicos para compensaciones por perdida de biodiversidad realizados	50,00 %	11,0000	0,1000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	100,00 %
Observaciones: El documento "Recomendaciones para la implementación y seguimiento a las inversiones obligatorias en el SPNN , a partir del análisis de la gestión 2015-2020" se encuentra finalizado.								
Documentos de lineamientos técnicos con instrumentos económicos y financieros realizados	50,00 %	11,0000	0,2000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	100,00 %
Observaciones: Corresponde al documento técnico económico "Definición de tarifa para el sector de Bahía Concha".								

Fortalecer el manejo efectivo de las áreas protegidas y la capacidad para mejorar la conectividad entre las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP.

PRODUCTOS

Infraestructura ecoturística construida

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS								
Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Infraestructura construida para la atención de visitantes de las áreas protegidas	100,00 %	34,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Infraestructura construida para el desarrollo de experiencias de los visitantes en las áreas protegidas	100,00 %	28,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas								
Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Infraestructura de control y vigilancia construida para el área protegida	100,00 %	13,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Infraestructura ecoturística mejorada								
Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Infraestructura mejorada para la atención de visitantes de las áreas protegidas	50,00 %	65,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Infraestructura mejorada para el desarrollo de experiencias de los visitantes	50,00 %	15,0000	0,0000	1,0000	0,8000	0,0000	0,0000	80,00 %
Observaciones: Obra del PNN Tayrona sector Bahía Concha. Se está gestionando un proceso de incumplimiento del contrato por incumplimiento de los requisitos.								
Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegida								

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS									
Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021	
Sede administrativa mejorada para el área protegida	50,00 %	23,0000	0,0000	1,0000	0,8300	0,0000	0,0000	83,00 %	
Observaciones: Obra Arquitectónica de adecuación del edificio MINAMBIENTE Bucaramanga: La ejecución de la obra se encuentra en un avance el 83%.									
Infraestructura de control y vigilancia mejorada para el área protegida	50,00 %	42,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %	

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Nuevas Áreas Del Sistema De Parques Nacionales Naturales En Proceso De Formulación E Implementación De Sus Planes De Manejo.	1	1,00	100,00 %
Observaciones: El DNMI Cinaruco cuenta con su Documento de verificación técnica firmado en el mes de diciembre de 2021.			
Hectareas Monitoreadas	5.937	6.083,25	102,46 %
Observaciones: Se reporta avance en 6083,25 hectareas en monitoreo a los procesos de restauración. 1. En subzonas hidrográficas en las cuales se ha desarrollado acciones de restauración ecológica: 1837 hectareas 2. Monitoreo con indicadores de estructura y composición: 4246,25 hectareas			
Diagnósticos Desarrollados	5	5,00	100,00 %
Observaciones: Con corte a 30 de diciembre se cuenta con 5 diagnósticos desarrollados.			
Familias de comunidades afrocolombianas y raizales beneficiadas con la implementación de iniciativas económicas sostenibles	665	665,00	100,00 %
Observaciones: Se adjunta informe donde se reporta el cumplimiento de la Fase 1 la cual finalizó en 2018.			
Familias campesinas beneficiadas con acuerdos para la solución de conflictos por uso, ocupación y tenencia	50	50,00	100,00 %

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Observaciones: Se adjunta informe donde se reporta el cumplimiento de la Fase 1 la cual finalizó en 2018.			
EMPRESARIOS SOSTENIBLES DERIVADOS DE ACTIVIDADES PERMITIDAS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA	152	153,00	100,66 %
Observaciones: Con corte a 30 de diciembre de 2021 Se reporta el cumplimiento de la meta con 153 emprendimientos apoyados con el programa de Desarrollo Local Sostenible así: DTCA: 47, DTAM: 36, DTPA: 26, DTAN: 21, DTAO: 14 y DTOR: 9			
HECTÁREAS BAJO SISTEMAS DE CONSERVACIÓN: RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN DE SISTEMAS SOSTENIBLES DERIVADOS DE USOS LEGALES Y PERMITIDOS EN PARQUES NACIONALES NATURALES Y ZONAS DE INFLUENCIA	8.704	8.954,43	102,88 %
Observaciones: Con corte a 30 de diciembre, se reporta un total de 8954,43 hectáreas en SSC, Restauración y/o rehabilitación que fueron apoyadas o financiadas por el apoyo presupuestario de la Unión Europea. DTCA: 1742,8, DTPA: 360,7, DTAN: 3351,78, DTOR: 3092,36 y DTAM: 406,79.			
Documentos insumo elaborados	4	3,00	75,00 %
Observaciones: Con corte a 30 de diciembre se cuenta con 3 documentos de verificación técnica - 3- los cuales son DNMI Cinaruco, PNN Rio Pure y PNN Galeras.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	80.782.459.640	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	65,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Anexos

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

Descripción
<ul style="list-style-type: none"> Informe Reactivación Económica correspondiente al mes de noviembre de 2021 de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Informe Reactivación Económica correspondiente al mes de diciembre de 2021 de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Informe proyecto ADMINISTRACIÓN cierre vigencia 2021

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2021	Valor inicial 2021 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2021 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

> Beneficiarios

Grupos étnicos - Población Afrocolombiana				
Región	Departamento	Municipio	Concejo Comunitario	Cantidad
Caribe	Atlantico		General	500,000
Caribe	Bolivar		General	1,100,000
Occidente	Cauca		General	250,000
Occidente	Choco			1,300,000
Occidente	Nariño		General	250,000
Occidente	Valle		General	1,000,000
Grupos étnicos - Población Raizal				
Región	Departamento	Municipio	Agrupación	Cantidad

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

Por Regionalizar	San Andres		General	76,000
Grupos étnicos - Pueblos indígenas				
Región	Departamento	Municipio	Resguardo	Cantidad
Amazonía	Amazonas			800,000
Amazonía	Guainia		General	100,000
Amazonía	Guaviare			70,000
Amazonía	Vaupes		General	70,000
Caribe	Guajira		General	80,000
Caribe	Magdalena		General	50,000
Centro Oriente	N. Santander		General	40,000
No Regionalizable	Quindio		General	20,000
No Regionalizable	Risaralda			20,000

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

Nombre del proyecto:

Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional



Objetivo general:

Fortalecer la implementación del modelo de gestión pública nacional en PNN.

Código BPIN: 2019011000081

Sector: Ambiente y Desarrollo Sostenible

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional - 2019011000081

Entidad: UAE


Responsable: HERNAN CAMILO SUAREZ BULA

Horizonte: 2020 - 2025

Presupuesto 2021: \$ 23.589.555.533

Control Posterior: 31/12/2021

Seguimiento de: diciembre 2021



> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer las herramientas de planeación, seguimiento y gestión institucional

PRODUCTOS

Servicios de información actualizados

Indicador	Meta Total 2020-2025	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistemas de información para la gestión administrativa actualizados - Unidad de Medida: Número	4,0000	0,6000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : Para el cierre de la vigencia se tiene actualizado el Sistema de Información Financiera SIIF Nación, lo anterior para el cumplimiento oportuno de informes de indole contable, presupuestal, tesorería e ingresos.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Mejorar la accesibilidad, confiabilidad y disponibilidad de los Sistemas Financieros de la Entidad	PGN	\$2.290.214.000	\$1.965.106.605	\$1.887.409.176
Gestionar el recaudo de ingresos y seguimiento a la cartera de la Subcuenta de FONAM	PGN	\$522.156.000	\$402.970.565	\$387.037.700
TOTAL		\$2.812.370.000	\$2.368.077.170	\$2.274.446.876

Documentos normativos

Indicador	Meta Total 2020-2025	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos normativos realizados - Unidad de Medida: Número	400,0000	0,0000	80,0000	95,0000	118,75 %
Observaciones : Durante la vigencia 2021 desde la OAJ, se gestionaron 95 documentos normativos, representados en 11 documentos gestionados para el diagnóstico de necesidades normativas, 46 documentos de gestión dentro de los procesos de cobro coactivo y 38 documentos entre resoluciones, circulares y conceptos.					

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional - 2019011000081

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Elaborar diagnóstico de necesidades normativas	PGN	\$275.100.000	\$155.620.424	\$139.034.877	
Diseñar iniciativas normativas e instrumentos normativos	PGN	\$275.100.000	\$78.609.431	\$70.231.479	
Revisar el cumplimiento en la construcción y diseño de los productos normativos planeados.	PGN	\$257.200.000	\$1.310.584.282	\$1.170.906.231	
Ajustar el plan de trabajo	PGN	\$275.600.000	\$662.688.864	\$592.061.519	
TOTAL		\$1.083.000.000	\$2.207.503.001	\$1.972.234.106	
Servicio de implementación sistemas de gestión					
Indicador	Meta Total 2020-2025	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistema de gestión implementado - Unidad de Medida: Número	6,0000	0,0000	1,0000	0,9613	96,13 %
Observaciones : Para el cierre de la vigencia 2021 se tiene un avance del 96,13%. Información que se encuentra detallada en el informe cierre de vigencia 2021 del proyecto "Fortalecimiento".					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Actualizar autodiagnóstico, planes de trabajo y/o mejoramiento anual	PGN	\$356.800.000	\$136.853.040	\$117.241.689	
Ejecutar los planes de trabajo y/o mejoramiento	PGN	\$419.300.000	\$1.943.794.226	\$1.665.244.109	
Realizar acciones de diálogo y participación ciudadana	PGN	\$643.123.600	\$16.229.678	\$13.903.928	
Implementar estrategias de comunicación institucional definida	PGN	\$1.174.187.432	\$1.571.095	\$1.345.954	
Ejecutar el Plan de auditoria	PGN	\$465.047.000	\$0	\$0	
TOTAL		\$3.058.458.032	\$2.098.448.039	\$1.797.735.680	
Documentos de Planeación					

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional - 2019011000081

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2020-2025	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: Número	24,0000	0,0000	4,0000	4,0000	100,00 %
Observaciones : Se da cumplimiento a la meta con los 4 documentos de planeación realizados que son: 1. Plan Estratégico Institucional - PEI. 2. Plan Anticorrupción y atención al ciudadano - PAAC. 3. Plan de Acción Anual y Plan Anual de Adquisiciones. 4. Anteproyecto de presupuesto.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Socializar planes a nivel nacional	PGN	\$229.405.000	\$99.930.931	\$74.346.577	
Formular los planes institucionales	PGN	\$227.272.000	\$1.679.604.790	\$1.249.591.754	
Adelantar ejercicios de planeación financiera	PGN	\$176.435.000	\$289.927.928	\$215.700.473	
Realizar el seguimiento a planes institucionales	PGN	\$287.100.000	\$7.609.405.842	\$5.661.242.959	
Gestionar procesos de cooperación internacional	PGN	\$631.718.200	\$776.382.858	\$577.613.033	
TOTAL		\$1.551.930.200	\$10.455.252.349	\$7.778.494.796	

Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC y de radiocomunicaciones en PNN

PRODUCTOS					
Servicios de información implementados					
Indicador	Meta Total 2020-2025	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: Número	12,0000	0,0000	2,0000	2,0000	100,00 %
Observaciones : Para el cierre de 2021 desde el GSIR y la SGM se implementaron sistemas de información en sus diferentes componentes tanto alfanuméricos como geográficos de acuerdo al informe del proyecto anexo.					

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional - 2019011000081

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Planificar proyectos de TI de acuerdo a necesidades de la entidad priorizadas.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar la(s) solución(es) de TIC definidas	PGN	\$473.538.000	\$126.552.563	\$117.935.773	
Gestionar la transición a la nueva tecnología implementada	PGN	\$343.262.000	\$536.456.192	\$499.929.626	
Adquirir la infraestructura de comunicaciones de PNN	PGN	\$1.770.416.000	\$0	\$0	
TOTAL		\$2.587.216.000	\$663.008.755	\$617.865.399	

Servicios tecnológicos

Indicador	Meta Total 2020-2025	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	25,0000	25,0000	100,00 %
Observaciones : La meta del 25% se logró, gracias a la ejecución e implementación de los servicios contratados y bienes adquiridos y gestionados. Información que se encuentra detallada en el informe anexo para el proyeco de inversión.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Planificar los requerimientos de hardware y software de PNN.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Dotar la infraestructura de hardware y software de la Entidad	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar Proyectos de Seguridad de la Información de la Entidad	PGN	\$0	\$0	\$0	
Mantener y soportar la infraestructura de hardware y software de PNN	PGN	\$1.078.668.000	\$2.203.098.851	\$1.773.968.648	
Adquirir la infraestructura de hardware y software de PNN	PGN	\$9.645.611.901	\$2.647.071.237	\$2.131.461.955	
Implementar el modelo de Seguridad de la Información de la entidad	PGN	\$845.000.000	\$314.816.700	\$253.495.188	
TOTAL		\$11.569.279.901	\$5.164.986.788	\$4.158.925.791	

Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento en PNN.

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional - 2019011000081

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal para la gestión administrativa

Indicador	Meta Total 2020-2025	Acumulado 2020- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	900,0000	0,0000	150,0000	150,0000	100,00 %

Observaciones : Para la vigencia 2021 se adelantaron capacitaciones orientadas a fortalecer las competencias y la calidad de los conocimientos del personal de la entidad para fortalecer la gestión administrativa, donde se cumple la meta de 150 personas capacitadas.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Desarrollar acciones de gestión del conocimiento	PGN	\$806.701.400	\$577.063.121	\$355.574.450
Priorizar necesidades de gestión del conocimiento	PGN	\$120.600.000	\$55.216.310	\$34.023.157
TOTAL		\$927.301.400	\$632.279.431	\$389.597.607

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2025

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	29.611.109.500	23.000.000.000	12.893.725.235	12.482.747.323	11.429.232.687	11.429.110.384	Financiero 88,64% Físico 95,00% Gestión 100,00%
2021-Dic	23.415.880.132	23.589.555.533	23.589.555.533	19.408.325.282	18.989.300.255	18.803.256.107	Financiero 80,50% Físico 101,00% Gestión 99,40%

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional - 2019011000081

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022	39.318.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	40.498.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	41.712.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2025	42.964.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (23/01/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	23.589.555.533	23.589.555.533	19.408.325.282	18.989.300.255	18.803.256.107	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	23.589.555.533	23.589.555.533	19.408.325.282	18.989.300.255	18.803.256.107	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	23.589.555.533	23.589.555.533	19.408.325.282	18.989.300.255	18.803.256.107	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	23.589.555.533	23.589.555.533	19.408.325.282	18.989.300.255	18.803.256.107	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional - 2019011000081

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	23.589.555.533	23.589.555.533	23.589.555.533	23.589.555.533	23.589.555.533	23.589.555.533	23.589.555.533	23.589.555.533	23.589.555.533	23.589.555.533	23.589.555.533	23.589.555.533
Avance Financiero	0,00 %	0,69 %	4,26 %	9,00 %	14,15 %	20,46 %	25,99 %	32,27 %	38,37 %	44,74 %	51,99 %	80,50 %
Avance Físico	0,00 %	4,00 %	9,00 %	15,00 %	49,00 %	60,00 %	62,00 %	63,00 %	70,00 %	71,00 %	70,00 %	101,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	7,50 %	8,70 %	8,70 %	11,25 %	11,25 %	11,25 %	99,40 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Documentos de soporte elaborados Observaciones: Se da cumplimiento a la meta con los 4 documentos de planeación realizados que son: 1. Plan Estratégico Institucional - PEI. 2. Plan Anticorrupción y atención al ciudadano - PAAC. 3. Plan de Acción Anual y Plan Anual de Adquisiciones. 4. Anteproyecto de presupuesto.	4	4,00	100,00 %
Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion Observaciones: Para el cierre de la vigencia 2021 se tiene un avance del 96,13%. Información que se encuentra detallada en el informe cierre de vigencia 2021 del proyecto "Fortalecimiento".	100	96,13	96,13 %
Auditorias Internas De Calidad Realizadas Observaciones: Se realizaron las auditorías internas programadas de acuerdo al cronograma aprobado para la vigencia 2021.	1	1,00	100,00 %
Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica Observaciones: Para la vigencia 2021 se ejecutaron e implementaron los servicios contratados para la disponibilidad de la plataforma tecnológica en la entidad.	100	100,00	100,00 %
Plan de capacitación implementado Observaciones: Se implementó el Plan de Capacitaciones de la entidad de acuerdo a lo programado por el proceso de Gestión del Talento Humano.	100	100,00	100,00 %

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional - 2019011000081

Cifras en Pesos Corrientes

> Regionalización

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	23.589.555.533	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	80,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Anexos

Descripción
<ul style="list-style-type: none"> Informe proyecto FORTALECIMIENTO cierre vigencia 2021

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2021	Valor inicial 2021 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2021 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional - 2019011000081

Nombre del proyecto:

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL




Objetivo general:

AUMENTAR EL GRADO DE CONSERVACIÓN IN SITUÓ DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO

Código BPIN: 2018011000087

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL 0018014000007

Sector: Ambiente y Desarrollo Sostenible
Entidad: Fonam - Gestion Gral
Responsable: HERNAN CAMILO SUAREZ BULA
Horizonte: 2019 - 2025
Presupuesto 2021: \$ 8.168.364.175
Control Posterior: 12/08/2021
Seguimiento de: diciembre 2021



Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL 2018014000007

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de Medida: Número	10,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %

Observaciones : Para la vigencia 2021 se avanzó en la implementación del Documento "Lineamientos Técnicos para la administración del recurso hídrico" que permite consolidar los productos de los procesos estratégicos para la gestión del agua en el PNN Chingaza.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Monitorear el comportamiento de la oferta y demanda del recurso hídrico	PGN	\$238.448.313	\$238.448.313	\$204.754.513
Formular lineamientos para la gestión integral del recurso hídrico	PGN	\$0	\$0	\$0
Formular, implementar y hacer seguimiento a los lineamientos para la administración del recurso hídrico	PGN	\$73.826.908	\$73.826.908	\$63.394.840
TOTAL		\$312.275.221	\$312.275.221	\$268.149.353

Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Visitantes que ingresan a las áreas protegidas nacionales - Unidad de Medida: Número	146.200,0000	26.405,0000	7.500,0000	8.810,0000	117,47 %

Observaciones : Para 2021 se reportan un total de 8810 visitantes, valor que sobrepasó la meta programada inicialmente, correspondiente a 7500 visitantes. Lo anterior gracias a las diferentes acciones y estrategias para la promoción del Turismo de Naturaleza en el PNN Chingaza.

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL - 0018041000007

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Formular y/o actualizar el Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo en el área protegida	PGN	\$469.676.661	\$469.676.661	\$129.076.658	
Implementar el plan de acción del Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo	PGN	\$737.135.987	\$4.817.540.639	\$1.161.689.923	
TOTAL		\$1.206.812.648	\$5.287.217.300	\$1.290.766.581	
Servicio de restauración de ecosistemas					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Áreas en proceso de restauración - Unidad de Medida: Hectáreas	100,0000	0,0000	50,0000	50,0000	100,00 %
Observaciones : Durante la vigencia 2021 se avanzó en la selección y priorización de las áreas para adelantar acciones de restauración; 50 Ha ubicadas en los sectores de Palacio, La Paila y Monterredondo que se intervinieron con la siembra de especies de páramo y bosque alto-andino.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas protegidas nacionales.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar acciones de restauración en las áreas degradadas y/o alteradas de las áreas protegidas nacionales.	PGN	\$44.432.708	\$44.432.708	\$38.764.454	
Realizar mantenimiento a las áreas priorizadas en proceso de restauración ecológica	PGN	\$47.642.254	\$47.642.254	\$41.564.560	
TOTAL		\$92.074.962	\$92.074.962	\$80.329.014	
Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que ocupan las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número	7,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : En la vigencia 2021 se realizó la suscripción de (1) Acuerdo de Conservación del Oso Andino en los predios La Montaña y El Cucharo, ubicados en el municipio de Choachí, zona con función amortiguadora del PNN Chingaza.					

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL - 0018041000007

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Efectuar la caracterización de Uso, Ocupación y Tenencia para la identificación del estado actual de los predios con algún tipo de presión.	PGN	\$10.000.000	\$10.000.000	\$7.573.640	
Realizar acuerdos de conservación con población que se encuentre afectando áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales	PGN	\$236.634.808	\$236.634.808	\$179.218.681	
TOTAL		\$246.634.808	\$246.634.808	\$186.792.321	
Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Áreas cubiertas con jornadas de vigilancia - Unidad de Medida: Hectáreas	387.160,0000	0,0000	54.180,0000	54.180,0000	100,00 %
Observaciones : Durante la vigencia 2021 se realizaron acciones de prevención, vigilancia y control que permitieron el cubrimiento acumulado de 54.180 Ha visibles con ejercicio de vigilancia. Esta información fue validada con el grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones (GSIR) de la entidad.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Prevenir y mitigar riesgos u otras situaciones derivadas que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas.	PGN	\$661.315.421	\$661.315.421	\$516.360.758	
Evaluar el estado y conocimiento de las presiones sobre el área protegida, mediante el ejercicio de la autoridad ambiental	PGN	\$234.227.525	\$234.227.525	\$182.886.862	
Realizar estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y adelantar su adquisición.	PGN	\$444.415.399	\$444.415.399	\$347.003.359	
Realizar seguimiento al proceso de planificación y ejecución de los recursos asignados para la implementación de las estrategias de manejo	PGN	\$350.964.687	\$350.964.687	\$274.036.240	
TOTAL		\$1.690.923.032	\$1.690.923.032	\$1.320.287.219	

AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y SUS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL - 201801400007

OBJETIVO ESPECIFICO
PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	2.120,0000	0,0000	300,0000	319,0000	106,33 %

Observaciones : En el marco de la implementación de la estrategia de educación y comunicación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural, para la vigencia del año 2021 se realizó la capacitación de un total de 319 personas.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Formular o actualizar la estrategia de educación y comunicación comunitaria en las áreas protegidas	PGN	\$103.100.699	\$103.100.699	\$16.361.686
Implementar la estrategia de educación y comunicación comunitaria en las áreas protegidas	PGN	\$133.677.776	\$133.677.776	\$21.214.152
TOTAL		\$236.778.475	\$236.778.475	\$37.575.838

Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: Número	43,0000	0,0000	5,0000	5,0000	100,00 %

Observaciones : Durante la vigencia 2021 se elaborarán 5 documentos de investigación dando cumplimiento al 100% de la meta. Estos documentos se encuentran relacionados en el informe anexo.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar protocolos y metodologías para la elaboración de la línea base de biodiversidad y sus servicios eco sistémicos.	PGN	\$164.217.379	\$164.217.378	\$138.893.247
Implementar y hacer seguimiento al programa de monitoreo y los proyectos del portafolio investigación.	PGN	\$138.242.998	\$138.242.999	\$116.924.404
TOTAL		\$302.460.377	\$302.460.377	\$255.817.651


Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL - 0010044000007

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2025

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	3.348.560.904	4.083.233.290	4.072.087.336	3.982.921.675	2.950.046.523	2.950.046.523	Financiero 72,45%  Físico 80,00%  Gestión 77,50% 
2020-Dic	3.439.310.234	3.481.879.009	3.481.879.009	3.415.758.352	2.871.731.959	2.871.731.959	Financiero 82,48%  Físico 95,00%  Gestión 95,00% 
2021-Dic	3.935.541.755	4.087.959.523	8.168.364.175	4.969.536.905	3.439.717.977	2.675.634.015	Financiero 42,11%  Físico 111,00%  Gestión 100,00% 
2022	16.765.250.007	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2023	17.267.558.607	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2024	17.785.585.365	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2025	18.318.152.926	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (23/01/2022)

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL - 0018044000007

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	4.087.959.523	8.168.364.175	4.969.536.905	3.439.717.977	2.675.634.015	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	4.087.959.523	8.168.364.175	4.969.536.905	3.439.717.977	2.675.634.015	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	4.087.959.523	8.168.364.175	4.969.536.905	3.439.717.977	2.675.634.015	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	4.087.959.523	8.168.364.175	4.969.536.905	3.439.717.977	2.675.634.015	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	4.087.959.523	4.087.959.523	4.087.959.523	4.087.959.523	4.087.959.523	4.087.959.523	4.087.959.523	8.168.364.175	8.168.364.175	8.168.364.175	8.168.364.175	8.168.364.175
Avance Financiero	0,00 %	1,15 %	2,07 %	6,61 %	10,30 %	15,57 %	19,49 %	11,82 %	14,65 %	21,77 %	24,03 %	42,11 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	35,00 %	36,00 %	36,00 %	23,00 %	29,00 %	72,00 %	81,00 %	92,00 %	92,00 %	111,00 %
Avance gestión	0,00 %	0,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	18,00 %	18,00 %	18,00 %	100,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Total							

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL - 0018044000007

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Total							

> Metas de Producto (BIS)

OBJETIVO ESPECIFICO

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Documento de lineamientos técnicos para las administración del recurso hídrico	100,00 %	7,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	100,00 %

Observaciones: Para la vigencia 2021 se avanzó en la implementación del Documento "Lineamientos Técnicos para la administración del recurso hídrico" que permite consolidar los productos de los procesos estratégicos para la gestión del agua en el PNN Chingaza.

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Predios saneados	100,00 %	11,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	100,00 %

Observaciones: Para la vigencia 2021 se surtieron las diferentes etapas de alistamiento operativo para la posterior adquisición del "Predio el Nogal" ubicado en el PNN Chingaza.

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL 2018014000007

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional Observaciones: En la vigencia 2021 se concreta una (1) Alianza con la Institución Educativa Jhon F. Kennedy, la cual tiene como alcance la construcción de la educación para la conservación a partir de procesos sociales y el uso de mecanismos alternativos y tecnológicos.	1	1,00	100,00 %
Diagnóstico Del Estado De La Información De La Gestión En Biodiversidad Elaborado Observaciones: Para el 2021 se realizó la consolidación de la información técnica a partir de investigaciones socioculturales que se han ejecutado en el área protegida, como insumo de conocimiento de la relación Gente-Biodiversidad.	1	1,00	100,00 %
Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales Observaciones: En la vigencia 2021 se elaboraron 5 documentos que contribuyeron a la toma de decisiones en el área protegida. Estos se encuentran relacionados en el informe anexo.	5	5,00	100,00 %
Familias campesinas beneficiadas con acuerdos para la solución de conflictos por uso, ocupación y tenencia Observaciones: En la vigencia 2021 se realizó la suscripción de dos acuerdos de conservación que benefician a cuatro (4) Familias Campesinas ubicadas en el municipio de Choachí, en zona con función amortiguadora del PNN Chingaza.	4	4,00	100,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	0	0	0	8.168.364.175	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	42,11 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL 0018044000007

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Recursos Propios	4.087.959.523	8.168.364.175	4.969.536.905	3.439.717.977	2.675.634.015
---Cundinamarca	4.087.959.523	8.168.364.175	4.969.536.905	3.439.717.977	2.675.634.015

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

> Anexos

Descripción

- Informe proyecto TASAS cierre vigencia 2021

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2021	Valor inicial 2021 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2021 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL 0018014000007