

Nombre del proyecto:

ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL



Objetivo general:

Contribuir a la conservación in situ de la diversidad biológica y ecosistémica representativa del país.

Código BPIN: 2017011000179

Sector: Ambiente y Desarrollo Sostenible

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

Entidad: UAE


Responsable: HERNAN CAMILO SUAREZ BULA

Horizonte: 2018 - 2025

Presupuesto 2022: \$ 77.185.230.805

Control Posterior: 29/12/2021

Seguimiento de: enero 2022



Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Disminuir las presiones por Uso, Ocupación y Tenencia, UOT, en las áreas protegidas que afectan su conservación

PRODUCTOS

Servicio de erradicación de cultivos ilícitos

Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Áreas saneadas de cultivos de uso ilícito - Unidad de Medida: Hectáreas	281,0000	0,0000	29,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Efectuar acuerdos de erradicación o sustitución hacia actividades permitidas en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, SPNN afectadas por cultivos de uso ilícitos.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas afectadas por cultivos de uso ilícito en las áreas protegidas nacionales.	PGN	\$50.000.000	\$50.000.000	\$0	
TOTAL			\$50.000.000	\$50.000.000	\$0

Servicio de restauración de ecosistemas

Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Áreas en proceso de restauración - Unidad de Medida: Hectáreas	24.721,0000	12.733,3500	2.500,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar el proceso de restauración en las áreas degradadas y/o alteradas de las áreas protegidas nacionales.	PGN	\$16.053.175.578	\$16.053.175.578	\$0	
Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas protegidas nacionales.	PGN	\$128.773.768	\$128.773.768	\$0	
TOTAL			\$16.181.949.346	\$16.181.949.346	\$0

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas

Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que ocupan las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número	1.503,0000	313,0000	399,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar acuerdos de uso compatibles con la conservación con los campesinos que ocupan las áreas protegidas nacionales.	PGN	\$78.446.358	\$78.446.358	\$0	
Implementar los acuerdos para la ordenación de los usos, actividades y ocupación en las áreas protegidas nacionales.	PGN	\$95.459.974	\$95.459.974	\$0	
Suscribir acuerdos con campesinos que ocupan las Áreas Protegidas.	PGN	\$899.646.159	\$899.646.159	\$0	
TOTAL		\$1.073.552.491	\$1.073.552.491	\$0	

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Áreas cubiertas con jornadas de vigilancia - Unidad de Medida: Hectáreas	64.335.294,0000	0,0000	4.500.000,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Prevenir y mitigar riesgos y atender eventos generados por fenómenos naturales e incendios forestales u otras situaciones de riesgo que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas.	PGN	\$1.163.928.667	\$1.163.928.667	\$2.120.928	
Controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas protegidas.	PGN	\$5.860.593.408	\$5.860.593.408	\$0	
Realizar estudios jurídicos y técnicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y adelantar su adquisición.	PGN	\$143.539.626	\$143.539.626	\$0	
TOTAL		\$7.168.061.701	\$7.168.061.701	\$2.120.928	

Aumentar la representatividad de la conservación de la biodiversidad in situ en las áreas protegidas.

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio declaración de áreas protegidas

Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Nuevas áreas declaradas protegidas - Unidad de Medida: Hectáreas	2.329.313,0000	0,0000	60.000,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar la ruta de declaratoria para nuevas áreas o ampliación de las existentes.	PGN	\$5.498.998.720	\$5.498.998.720	\$0	
Implementar acuerdos con las comunidades en el marco de los procesos de declaratoria o ampliación de las existentes	PGN	\$3.137.099.365	\$3.137.099.365	\$0	
TOTAL		\$8.636.098.085	\$8.636.098.085	\$0	

Incrementar el reconocimiento de la sociedad colombiana respecto a la importancia de la conservación in situ de la biodiversidad.

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	12.876,0000	0,0000	1.988,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural	PGN	\$194.186.941	\$194.186.941	\$0	
Realizar talleres cero para la planeación de la implementación de la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural	PGN	\$317.890.590	\$317.890.590	\$0	
TOTAL		\$512.077.531	\$512.077.531	\$0	

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS

Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: Número	64,0000	0,0000	9,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Desarrollar los programas de monitoreo e investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas protegidas nacionales.	PGN	\$321.583.822	\$321.583.822	\$0	
Efectuar monitoreo y seguimiento de los valores objeto de conservación.	PGN	\$487.916.905	\$487.916.905	\$0	
Formular los programas de monitoreo y portafolios de investigación para conocer el estado de conservación de los valores naturales, culturales y beneficios ambientales de las áreas del SPNN.	PGN	\$85.959.658	\$85.959.658	\$0	
Implementar los programas de monitoreo y portafolios de investigación de las áreas protegidas del SPNN.	PGN	\$325.262.300	\$325.262.300	\$0	
Realizar seguimiento a los programas de monitoreo y portafolios de investigación que se implementan en las áreas protegidas del SPNN.	PGN	\$96.281.237	\$96.281.237	\$0	
Actualizar los portafolios de prioridades de conservación para el SINAP y SIRAPs.	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$1.317.003.922	\$1.317.003.922	\$0	

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de Medida: Número	13,0000	0,0000	2,0000	0,0500	2,50 %
Observaciones : Se realiza priorización inicial de servicios y Áreas con potencial para la validación de los instrumentos a construir de valoración de servicios ecosistémicos. Se relacionan experiencias y avances en la identificación de potencial en la prestación de servicios ecosistémicos en las Áreas.					

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar instrumentos para la valoración, negociación y reconocimiento de los beneficios ecosistémicos y culturales de las áreas protegidas.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Generar opciones de compensación para la conservación de las áreas protegidas.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación a los planes de ordenamiento ecoturístico (POE).	PGN	\$55.226.217	\$55.226.217	\$0	
Desarrollar el lineamiento de servicios ecosistémicos	PGN	\$26.227.425	\$26.227.425	\$169.222	
Implementar las actividades del plan de acción del lineamiento institucional para afrontar el clima cambiante y del plan de acción del lineamiento de servicios ecosistémicos.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Socializar las actividades desarrolladas y las lecciones aprendidas.	PGN	\$1.553.298	\$1.553.298	\$0	
Realizar seguimiento a la implementación de los lineamientos.	PGN	\$48.213.423	\$48.213.423	\$0	
Diseñar y/o implementar instrumentos para la valoración negociación y reconocimiento de los beneficios ecosistémicos y culturales de las áreas protegidas	PGN	\$63.664.593	\$63.664.593	\$0	
Diseñar e implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales.	PGN	\$2.160.225	\$2.160.225	\$0	
8. Diseñar e implementar estrategias de negocios con base en la valoración de los bienes y beneficios ecosistémicos generados por las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.	PGN	\$8.586.081	\$8.586.081	\$0	
Implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales	PGN	\$1.234.779	\$1.234.779	\$0	
Implementar estrategias de negocios con base en la valoración de los bienes y beneficios ecosistémicos generados por las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, teniendo en consideración I	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$206.866.041	\$206.866.041	\$169.222	

Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales

Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados - Unidad de Medida: Número	8,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,00 %

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar los instrumentos de esquemas de pago por servicios ambientales para la conservación de las áreas protegidas nacionales.	PGN	\$4.710.982	\$4.710.982	\$0	
Implementar los instrumentos de esquema de pago por servicios ambientales.	PGN	\$10.615.471	\$10.615.471	\$0	
TOTAL		\$15.326.453	\$15.326.453	\$0	

Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas

Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Visitantes que ingresan a las áreas protegidas nacionales - Unidad de Medida: Número	12.773.908,0000	0,0000	721.000,0000	8.973,0000	1,24 %
Observaciones : Con corte a 31 de Enero se reportaron 8973 visitantes de las áreas protegidas (PNN Cocuy, SFF Otun Quimbaya, SFF Galeras, ANU Estoraques, SFF Colorados y SFF Malpelo).					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Formular los Planes de Ordenamiento Ecoturístico de las áreas protegidas con vocación de ecoturismo.	PGN	\$2.789.071.268	\$2.789.071.268	\$0	
Implementar los Planes de Ordenamiento Ecoturístico de áreas protegidas con vocación de ecoturismo.	PGN	\$4.330.095.266	\$4.330.095.266	\$0	
TOTAL		\$7.119.166.534	\$7.119.166.534	\$0	

Fortalecer el manejo efectivo de las áreas protegidas y la capacidad para mejorar la conectividad entre las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP.

PRODUCTOS					
Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos					
Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: Número	31,0000	3,0000	4,0000	0,0000	0,00 %

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Desarrollar un sistema de información que facilite la toma de decisiones en la planeación de la conservación.	PGN	\$97.631.832	\$97.631.832	\$0	
Optimizar los instrumentos de planeación para la conservación de las áreas protegidas nacionales.	PGN	\$97.630.933	\$97.630.933	\$0	
Formular los instrumentos de planeación de las áreas protegidas del SPNN.	PGN	\$78.808.719	\$78.808.719	\$0	
Realizar seguimiento a la implementación de los instrumentos de planeación de las áreas del SPNN	PGN	\$422.319.751	\$422.319.751	\$0	
TOTAL		\$696.391.235	\$696.391.235	\$0	
Servicio de administración y manejo de áreas protegidas					
Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Áreas administradas - Unidad de Medida: Hectáreas	62,0000	0,0000	62,0000	0,0000	0,00 %

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Contar con un marco de política y normativo adecuado que dinamice el cumplimiento de la misión institucional	PGN	\$259.897.905	\$259.897.905	\$0	
Promover la participación de actores estratégicos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP	PGN	\$716.635.025	\$716.635.025	\$0	
Posicionar a Parques Nacionales Naturales, PNN en los ámbitos nacional, regional, local e internacional	PGN	\$1.628.305.612	\$1.628.305.612	\$0	
Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular distintas visiones del territorio	PGN	\$5.341.794.231	\$5.341.794.231	\$0	
Implementar los planes de acción de los Regímenes Especiales de Manejo (Indígenas) y a los Acuerdos de Uso y Manejo suscritos (Afrodescendiente y raizal)	PGN	\$467.364.325	\$467.364.325	\$0	
Implementar el Plan de Acción del SINAP en los SIRAPs y demás instancias de participación del SINAP.	PGN	\$132.303.472	\$132.303.472	\$0	
Promover la conservación privada para contribuir al atributo completo del SINAP a través de espacios de trabajo y fortalecimiento de capacidades	PGN	\$221.426.822	\$221.426.822	\$0	
Contar con un RUNAP actualizado, operando y con Autoridades fortalecidas en su utilización	PGN	\$47.345.069	\$47.345.069	\$0	
TOTAL		\$8.815.072.461	\$8.815.072.461	\$0	

Infraestructura ecoturística construida

Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Infraestructura ecoturística construida - Unidad de Medida: Número	65,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Construir la infraestructura para la atención de visitantes dentro de las áreas protegidas.	PGN	\$590.812.846	\$590.812.846	\$0	
Construir la infraestructura para el desarrollo de experiencias en los visitantes dentro de las áreas protegidas.	PGN	\$6.555.675.184	\$6.555.675.184	\$0	
Construir la infraestructura de servicios de agua, energía y de tratamiento de residuos solidos para atención a visitantes dentro de las áreas protegidas.	PGN	\$6.515.269.921	\$6.515.269.921	\$0	
TOTAL		\$13.661.757.951	\$13.661.757.951	\$0	

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS					
Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas					
Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número	44,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Construir la infraestructura para sedes administrativas de las áreas protegidas	PGN	\$0	\$0	\$0	
Construir la infraestructura para sedes de control y vigilancia de las áreas protegidas	PGN	\$3.800.000.000	\$3.800.000.000	\$0	
Construir la infraestructura de servicios de agua, energía y tratamiento de residuos en las áreas protegidas	PGN	\$71.653.114	\$71.653.114	\$0	
TOTAL		\$3.871.653.114	\$3.871.653.114	\$0	
Infraestructura ecoturística mejorada					
Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Infraestructura ecoturística mejorada - Unidad de Medida: Número	112,0000	0,0000	74,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan de mantenimiento de la Entidad para atención a visitantes en las áreas protegidas.	PGN	\$367.757.079	\$367.757.079	\$0	
Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan de mantenimiento de la Entidad para el desarrollo de experiencias de los visitantes de las áreas protegidas	PGN	\$73.520.296	\$73.520.296	\$0	
Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan de mantenimiento de la Entidad para los servicios de agua, energía y tratamiento de residuos en las áreas protegidas	PGN	\$3.735.514.158	\$3.735.514.158	\$0	
TOTAL		\$4.176.791.533	\$4.176.791.533	\$0	
Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegida					

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegida - Unidad de Medida: Número	30,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan de mantenimiento de la Entidad para sedes administrativas de las áreas protegidas	PGN	\$1.061.726.435	\$1.061.726.435	\$0	
Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan de mantenimiento de la Entidad para sedes de control y vigilancia de las áreas protegidas	PGN	\$1.560.009.537	\$1.560.009.537	\$1.025.198	
Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo consignado en el plan de mantenimiento de la Entidad para los servicios de agua, energía y de tratamiento de residuos en las áreas protegidas	PGN	\$1.061.726.435	\$1.061.726.435	\$0	
TOTAL		\$3.683.462.407	\$3.683.462.407	\$1.025.198	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2018 - 2025

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2018-Dic	83.860.066.894	38.412.582.834	39.950.306.477	36.843.227.723	32.906.253.155	32.258.820.778	Financiero 82,37% Físico 93,00% Gestión 92,80%
2019-Dic	89.123.505.723	41.742.296.836	45.761.477.391	43.777.061.347	34.652.707.859	34.627.769.259	Financiero 75,72% Físico 92,00% Gestión 88,00%

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	91.340.064.802	54.023.456.708	51.775.225.364	47.821.254.761	41.284.679.332	40.545.666.672	Financiero 79,74% Físico 82,00% Gestión 100,00%
2021-Dic	89.019.720.051	84.862.864.292	80.782.459.640	68.184.134.210	52.565.378.874	50.053.914.525	Financiero 65,07% Físico 94,00% Gestión 98,55%
2022-Ene	439.731.000.000	77.185.230.805	77.185.230.805	33.094.303.298	3.315.348	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	452.923.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	466.511.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2025	480.506.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (2/02/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	47.010.744.264	47.010.744.264	29.164.513.630	3.315.348	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Recursos Propios	30.174.486.541	30.174.486.541	3.929.789.668	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	77.185.230.805	77.185.230.805	33.094.303.298	3.315.348	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Total Proyecto	77.185.230.805	77.185.230.805	33.094.303.298	3.315.348	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	77.185.230.805	77.185.230.805	33.094.303.298	3.315.348	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	77.185.230.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo	Aportes Nacion	0	0	0	0	0
		Recursos Propios	0	0	0	0	0

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
	4. Solución al problema de las drogas - 4.1. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS	Aportes Nacion	0	0	0	0	0
		Recursos Propios	0	0	0	0	0
	1. Reforma Rural Integral - 1.8. Planes de acción para la transformación regional	Aportes Nacion	0	0	0	0	0
		Recursos Propios	0	0	0	0	0
Total			0	0	0	0	0
Indígenas - Amazonas	Población no resguardada	Aportes Nacion	0	0	0	0	0
		Recursos Propios	0	0	0	0	0
Total			0	0	0	0	0
Grupos étnicos-NARP	Población Afrocolombiana	Aportes Nacion	0	0	0	0	0
		Recursos Propios	0	0	0	0	0
	Población Raizal	Aportes Nacion	0	0	0	0	0
		Recursos Propios	0	0	0	0	0
Total			0	0	0	0	0
Indigenas x regionalizar	Indigenas x regionalizar	Aportes Nacion	0	0	0	0	0
		Recursos Propios	0	0	0	0	0

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
		Total	0	0	0	0	0

> Metas de Producto (BIS)

OBJETIVO ESPECIFICO

Disminuir las presiones por Uso, Ocupación y Tenencia, UOT, en las áreas protegidas que afectan su conservación

PRODUCTOS

Servicio de restauración de ecosistemas

Indicador BIS	% Peso 2022	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Meta Rezagada 2021	Avance Rezago 2022	Cumplimiento 2022
Árboles nativos sembrados	100,00 %	6.844.000,000 0	973.296,0000	1.688.000,000 0	0,0000	714.704,0000	0,0000	0,00 %

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador BIS	% Peso 2022	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Meta Rezagada 2021	Avance Rezago 2022	Cumplimiento 2022
Predios saneados	100,00 %	55,0000	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la representatividad de la conservación de la biodiversidad in situ en las áreas protegidas.

PRODUCTOS									
Servicio declaración de áreas protegidas									
Indicador BIS	% Peso 2022	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Meta Rezagada 2021	Avance Rezago 2022	Cumplimiento 2022	
Áreas protegidas ampliadas	100,00 %	3.096.743,000 0	0,0000	500,0000	0,0000	391,0000	0,0000	0,00 %	

Incrementar el reconocimiento de la sociedad colombiana respecto a la importancia de la conservación in situ de la biodiversidad.

PRODUCTOS									
Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos									
Indicador BIS	% Peso 2022	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Meta Rezagada 2021	Avance Rezago 2022	Cumplimiento 2022	
Talleres realizados	100,00 %	2.625,0000	4,5000	564,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,00 %	
Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos									
Indicador BIS	% Peso 2022	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Meta Rezagada 2021	Avance Rezago 2022	Cumplimiento 2022	
Documentos de lineamientos técnicos para compensaciones por perdida de biodiversidad realizados	100,00 %	11,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %	
Documentos de lineamientos técnicos con instrumentos económicos y financieros realizados	100,00 %	11,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %	

Fortalecer el manejo efectivo de las áreas protegidas y la capacidad para mejorar la conectividad entre las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP.

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

PRODUCTOS								
Infraestructura ecoturística construida								
Indicador BIS	% Peso 2022	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Meta Rezagada 2021	Avance Rezago 2022	Cumplimiento 2022
Infraestructura construida para la atención de visitantes de las áreas protegidas	100,00 %	34,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Infraestructura construida para el desarrollo de experiencias de los visitantes en las áreas protegidas	100,00 %	28,0000	0,0000	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Infraestructura construida para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegidas								
Indicador BIS	% Peso 2022	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Meta Rezagada 2021	Avance Rezago 2022	Cumplimiento 2022
Infraestructura de control y vigilancia construida para el área protegida	100,00 %	13,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Infraestructura ecoturística mejorada								
Indicador BIS	% Peso 2022	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Meta Rezagada 2021	Avance Rezago 2022	Cumplimiento 2022
Infraestructura mejorada para la atención de visitantes de las áreas protegidas	100,00 %	65,0000	0,0000	38,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Infraestructura mejorada para el desarrollo de experiencias de los visitantes	100,00 %	15,0000	0,8000	8,0000	0,0000	0,2000	0,0000	0,00 %
Infraestructura mejorada para la administración, la vigilancia y el control de las áreas protegida								
Indicador BIS	% Peso 2022	Meta Total 2018-2025	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Meta Rezagada 2021	Avance Rezago 2022	Cumplimiento 2022
Sede administrativa mejorada para el área protegida	100,00 %	23,0000	0,8300	2,0000	0,0000	0,1700	0,0000	0,00 %
Infraestructura de control y vigilancia mejorada para el área protegida	100,00 %	42,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Nuevas Áreas Del Sistema De Parques Nacionales Naturales En Proceso De Formulación E Implementación De Sus Planes De Manejo.	5	0,00	0,00 %
Hectareas Monitoreadas	2.500	0,00	0,00 %
Diagnósticos Desarrollados	5	0,00	0,00 %
Familias de comunidades afrocolombianas y raizales beneficiadas con la implementación de iniciativas económicas sostenibles	340	0,00	0,00 %
Familias campesinas beneficiadas con acuerdos para la solución de conflictos por uso, ocupación y tenencia	50	0,00	0,00 %
EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES DERIVADOS DE ACTIVIDADES PERMITIDAS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA	252	0,00	0,00 %
HECTÁREAS BAJO SISTEMAS DE CONSERVACIÓN: RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN DE SISTEMAS SOSTENIBLES DERIVADOS DE USOS LEGALES Y PERMITIDOS EN PARQUES NACIONALES NATURALES Y ZONAS DE INFLUENCIA	23.210	0,00	0,00 %
Documentos insumo elaborados	2	0,00	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	77.185.230.805	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Beneficiarios

Grupos étnicos - Población Afrocolombiana				
Región	Departamento	Municipio	Concejo Comunitario	Cantidad
Caribe	Atlantico		General	500,000
Caribe	Bolivar		General	1,100,000
Occidente	Cauca		General	250,000
Occidente	Choco		General	1,300,000
Occidente	Nariño		General	250,000
Occidente	Valle		General	1,000,000
Grupos étnicos - Población Raizal				
Región	Departamento	Municipio	Agrupación	Cantidad
Por Regionalizar	San Andres		General	76,000
Grupos étnicos - Pueblos indígenas				
Región	Departamento	Municipio	Resguardo	Cantidad
Amazonía	Amazonas		General	800,000

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

Amazonía	Guainia		General	100,000
Amazonía	Guaviare		General	70,000
Amazonía	Vaupes		General	70,000
Caribe	Guajira		General	80,000
Caribe	Magdalena			50,000
Centro Oriente	N. Santander		General	40,000
No Regionalizable	Quindio		General	20,000
No Regionalizable	Risaralda			20,000

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. NACIONAL - 2017011000179

Nombre del proyecto:

Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional



Objetivo general:

Fortalecer la implementación del modelo de gestión pública nacional en PNN.

Código BPIN: 2019011000081

Sector: Ambiente y Desarrollo Sostenible

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional - 2019011000081

Entidad: UAE


Responsable: HERNAN CAMILO SUAREZ BULA

Horizonte: 2020 - 2025

Presupuesto 2022: \$ 23.000.000.000

Control Posterior: 07/02/2022

Seguimiento de: enero 2022



Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional - 2019011000081

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer las herramientas de planeación, seguimiento y gestión institucional

PRODUCTOS

Servicios de información actualizados

Indicador	Meta Total 2020-2025	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistemas de información para la gestión administrativa actualizados - Unidad de Medida: Número	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Mejorar la accesibilidad, confiabilidad y disponibilidad de los Sistemas Financieros de la Entidad	PGN	\$2.287.832.545	\$0	\$0
Gestionar el recaudo de ingresos y seguimiento a la cartera de la Subcuenta de FONAM	PGN	\$290.147.006	\$0	\$0
TOTAL		\$2.577.979.551	\$0	\$0

Documentos normativos

Indicador	Meta Total 2020-2025	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos normativos realizados - Unidad de Medida: Número	378,0000	0,0000	48,0000	0,0000	0,00 %

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional - 2019011000081

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Elaborar diagnóstico de necesidades normativas	PGN	\$72.536.752	\$187.834.368	\$0	
Diseñar iniciativas normativas e instrumentos normativos	PGN	\$36.853.350	\$195.854.526	\$0	
Revisar el cumplimiento en la construcción y diseño de los productos normativos planeados.	PGN	\$631.771.708	\$424.469.792	\$0	
Ajustar el plan de trabajo	PGN	\$329.925.225	\$0	\$0	
TOTAL		\$1.071.087.035	\$808.158.686	\$0	
Servicio de implementación sistemas de gestión					
Indicador	Meta Total 2020-2025	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistema de gestión implementado - Unidad de Medida: Número	6,0000	0,9613	1,0000	0,0833	8,33 %
Observaciones : Se realizó la presentación de los planes que hacen referencia el Decreto 612 de 2018, más el plan de participación ciudadana y la estrategia de conflicto de intereses en el primer CIGD del 31/01/2022, adicionalmente se realizó el inicio de programación de actividades para la ejecución del SGI 2022.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Actualizar autodiagnóstico, planes de trabajo y/o mejoramiento anual	PGN	\$404.216.898	\$41.402.935	\$0	
Ejecutar los planes de trabajo y/o mejoramiento	PGN	\$1.076.321.278	\$10.175.552.093	\$0	
Realizar acciones de diálogo y participación ciudadana	PGN	\$50.892.721	\$16.013.500	\$0	
Implementar estrategias de comunicación institucional definida	PGN	\$2.339.895	\$950.000.000	\$0	
Ejecutar el Plan de auditoria	PGN	\$53.817.590	\$412.452.711	\$0	
TOTAL		\$1.587.588.382	\$11.595.421.239	\$0	
Documentos de Planeación					
Indicador	Meta Total 2020-2025	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: Número	26,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,00 %

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional - 2019011000081

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Socializar planes a nivel nacional	PGN	\$44.458.009	\$176.097.530	\$0
Formular los planes institucionales	PGN	\$820.718.246	\$204.237.965	\$0
Adelantar ejercicios de planeación financiera	PGN	\$162.622.717	\$0	\$0
Realizar el seguimiento a planes institucionales	PGN	\$3.135.490.106	\$1.361.873.997	\$4.680.132
Gestionar procesos de cooperación internacional	PGN	\$315.300.880	\$628.847.132	\$0
2. Adelantar ejercicios de planeación financiera para presentar el anteproyecto de ingresos y gastos de la entidad.	PGN	\$0	\$178.342.000	\$0
TOTAL		\$4.478.589.958	\$2.549.398.624	\$4.680.132

Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC y de radiocomunicaciones en PNN

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional - 2019011000081

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador	Meta Total 2020-2025	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: Número	11,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Planificar proyectos de TI de acuerdo a necesidades de la entidad priorizadas.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar la(s) solución(es) de TIC definidas	PGN	\$206.495.753	\$802.419.690	\$0	
Gestionar la transición a la nueva tecnología implementada	PGN	\$576.784.170	\$0	\$0	
Adquirir la infraestructura de comunicaciones de PNN	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$783.279.923	\$802.419.690	\$0	

Servicios tecnológicos

Indicador	Meta Total 2020-2025	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	25,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Planificar los requerimientos de hardware y software de PNN.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Dotar la infraestructura de hardware y software de la Entidad	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar Proyectos de Seguridad de la Información de la Entidad	PGN	\$0	\$0	\$0	
Mantener y soportar la infraestructura de hardware y software de PNN	PGN	\$5.523.322.651	\$6.494.840.199	\$0	
Adquirir la infraestructura de hardware y software de PNN	PGN	\$5.879.571.697	\$749.761.562	\$0	
Implementar el modelo de Seguridad de la Información de la entidad	PGN	\$881.555.522	\$0	\$0	
TOTAL		\$12.284.449.870	\$7.244.601.761	\$0	

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional - 2019011000081

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento en PNN.

PRODUCTOS

Servicio de educación informal para la gestión administrativa


Indicador	Meta Total 2020-2025	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	300,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Desarrollar acciones de gestión del conocimiento	PGN		\$188.361.565	\$0	\$0
Priorizar necesidades de gestión del conocimiento	PGN		\$28.663.716	\$0	\$0
TOTAL			\$217.025.281	\$0	\$0

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2025

Fuente: **SUIFP - *SIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	29.611.109.500	23.000.000.000	12.893.725.235	12.482.747.323	11.429.232.687	11.429.110.384	Financiero 88,64%  Físico 95,00%  Gestión 100,00% 
2021-Dic	23.415.880.132	23.589.555.533	23.589.555.533	19.408.325.282	18.989.300.255	18.803.256.107	Financiero 80,50%  Físico 101,00%  Gestión 99,40% 

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional - 2019011000081

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022-Ene	39.318.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000	14.165.476.190	4.680.132	1.607.850	Financiero 0,02% Físico 4,00% Gestión 0,00%
2023	40.498.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	41.712.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2025	42.964.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (2/02/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	23.000.000.000	23.000.000.000	14.165.476.190	4.680.132	1.607.850	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	23.000.000.000	23.000.000.000	14.165.476.190	4.680.132	1.607.850	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	23.000.000.000	23.000.000.000	14.165.476.190	4.680.132	1.607.850	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	23.000.000.000	23.000.000.000	14.165.476.190	4.680.132	1.607.850	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional - 2019011000081

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	23.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	4,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion	100	0,00	0,00 %
Auditorias Internas De Calidad Realizadas	1	0,00	0,00 %
Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica	100	0,00	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	23.000.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional - 2019011000081

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional - 2019011000081

Nombre del proyecto:

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL




Objetivo general:

AUMENTAR EL GRADO DE CONSERVACIÓN IN SITUÓ DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO

Código BPIN: 2018011000087

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL 2018014000007

Sector: Ambiente y Desarrollo Sostenible
Entidad: Fonam - Gestion Gral
Responsable: HERNAN CAMILO SUAREZ BULA
Horizonte: 2019 - 2025
Presupuesto 2022: \$ 12.683.200.001
Control Posterior: 12/08/2021
Seguimiento de: enero 2022



Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL 2018014000007

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de Medida: Número	10,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Monitorear el comportamiento de la oferta y demanda del recurso hídrico	PGN	\$370.243.978	\$370.243.978	\$0
Formular lineamientos para la gestión integral del recurso hídrico	PGN	\$0	\$0	\$0
Formular, implementar y hacer seguimiento a los lineamientos para la administración del recurso hídrico	PGN	\$114.632.675	\$114.632.675	\$0
TOTAL		\$484.876.653	\$484.876.653	\$0

Servicio de ecoturismo en las áreas protegidas

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Visitantes que ingresan a las áreas protegidas nacionales - Unidad de Medida: Número	146.200,0000	0,0000	30.100,0000	1.129,0000	3,75 %

Observaciones : En el mes de enero ingresaron 1129 visitantes al PNN Chingaza en los sectores de Calera, Siecha y La Paila.

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL - 0018041000007

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Formular y/o actualizar el Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo en el área protegida	PGN	\$729.277.356	\$729.277.356	\$0	
Implementar el plan de acción del Plan o Programa de Ordenamiento de Ecoturismo	PGN	\$7.480.302.069	\$7.480.302.069	\$0	
TOTAL		\$8.209.579.425	\$8.209.579.425	\$0	
Servicio de restauración de ecosistemas					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Áreas en proceso de restauración - Unidad de Medida: Hectáreas	100,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar el monitoreo y seguimiento a los procesos de restauración en las áreas protegidas nacionales.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar acciones de restauración en las áreas degradadas y/o alteradas de las áreas protegidas nacionales.	PGN	\$68.991.650	\$68.991.650	\$0	
Realizar mantenimiento a las áreas priorizadas en proceso de restauración ecológica	PGN	\$73.975.183	\$73.975.183	\$0	
TOTAL		\$142.966.833	\$142.966.833	\$0	
Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos de acuerdos de uso suscritos con campesinos que ocupan las áreas protegidas - Unidad de Medida: Número	7,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL - 0018041000007

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Efectuar la caracterización de Uso, Ocupación y Tenencia para la identificación del estado actual de los predios con algún tipo de presión.	PGN	\$15.527.222	\$15.527.222	\$0	
Realizar acuerdos de conservación con población que se encuentre afectando áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales	PGN	\$367.428.108	\$367.428.108	\$0	
TOTAL		\$382.955.330	\$382.955.330	\$0	
Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Áreas cubiertas con jornadas de vigilancia - Unidad de Medida: Hectáreas	387.160,0000	0,0000	55.728,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Prevenir y mitigar riesgos u otras situaciones derivadas que afecten la gobernabilidad de las áreas protegidas.	PGN	\$1.026.839.103	\$1.026.839.103	\$0	
Evaluar el estado y conocimiento de las presiones sobre el área protegida, mediante el ejercicio de la autoridad ambiental	PGN	\$363.690.267	\$363.690.267	\$0	
Realizar estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial de las áreas protegidas y adelantar su adquisición.	PGN	\$690.053.635	\$690.053.635	\$0	
Realizar seguimiento al proceso de planificación y ejecución de los recursos asignados para la implementación de las estrategias de manejo	PGN	\$544.950.644	\$544.950.644	\$0	
TOTAL		\$2.625.533.649	\$2.625.533.649	\$0	

AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y SUS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL - 0018041000007

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecostémicos

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	2.120,0000	0,0000	320,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Formular o actualizar la estrategia de educación y comunicación comunitaria en las áreas protegidas	PGN	\$160.086.739	\$160.086.739	\$0	
Implementar la estrategia de educación y comunicación comunitaria en las áreas protegidas	PGN	\$207.564.444	\$207.564.444	\$0	
TOTAL		\$367.651.183	\$367.651.183	\$0	

Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: Número	43,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar protocolos y metodologías para la elaboración de la línea base de biodiversidad y sus servicios eco sistémicos.	PGN	\$254.983.961	\$254.983.961	\$0	
Implementar y hacer seguimiento al programa de monitoreo y los proyectos del portafolio investigación.	PGN	\$214.652.967	\$214.652.967	\$0	
TOTAL		\$469.636.928	\$469.636.928	\$0	

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL 0010014000007

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

>> Resumen Financiero 2019 - 2025

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	3.348.560.904	4.083.233.290	4.072.087.336	3.982.921.675	2.950.046.523	2.950.046.523	Financiero 72,45% Físico 80,00% Gestión 77,50%
2020-Dic	3.439.310.234	3.481.879.009	3.481.879.009	3.415.758.352	2.871.731.959	2.871.731.959	Financiero 82,48% Físico 95,00% Gestión 95,00%
2021-Dic	3.935.541.755	4.087.959.523	8.168.364.175	4.969.536.905	3.439.717.977	2.675.634.015	Financiero 42,11% Físico 111,00% Gestión 100,00%
2022-Ene	16.765.250.007	12.683.200.001	12.683.200.001	2.170.638.707	0	0	Financiero 0,00% Físico 2,00% Gestión 0,00%
2023	17.267.558.607	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	17.785.585.365	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2025	18.318.152.926	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (2/02/2022)

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL - 201804400007

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	12.683.200.001	12.683.200.001	2.170.638.707	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	12.683.200.001	12.683.200.001	2.170.638.707	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	12.683.200.001	12.683.200.001	2.170.638.707	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	12.683.200.001	12.683.200.001	2.170.638.707	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	12.683.200.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	2,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestión	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Producto (BIS)

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL - 0018044000007

OBJETIVO ESPECIFICO

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Indicador BIS	% Peso 2022	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Meta Rezagada 2021	Avance Rezago 2022	Cumplimiento 2022
Documento de lineamientos técnicos para las administración del recurso hídrico	100,00 %	7,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas

Indicador BIS	% Peso 2022	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Meta Rezagada 2021	Avance Rezago 2022	Cumplimiento 2022
Predios saneados	100,00 %	11,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

> **Metas de Gestión**

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Alianzas Estratégicas Establecidas Para El Posicionamiento Institucional	1	0,00	0,00 %
Diagnóstico Del Estado De La Información De La Gestión En Biodiversidad Elaborado	1	0,00	0,00 %
Informes elaborados para acompañar la toma de decisiones de autoridades ambientales	5	0,00	0,00 %
Familias campesinas beneficiadas con acuerdos para la solución de conflictos por uso, ocupación y tenencia	6	0,00	0,00 %

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL 2018014000007

Cifras en Pesos Corrientes

> Regionalización

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	0	0	0	12.683.200.001	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Recursos Propios	12.683.200.001	12.683.200.001	2.170.638.707	0	0
---Cundinamarca	12.683.200.001	12.683.200.001	2.170.638.707	0	0

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA POR USO DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN ÁREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA NACIONAL 0018014000007